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33.

34.
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36.
Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-

piaskowej

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa (przygotowanie powierzchni betonowej płyty pomostu pod AL )

Roboty wykończeniowe

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa (przygotowanie powierzchni betonowej płyty pomostu pod AL )

Izolacja płyty pomostu

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa (przygotowanie powierzchni betonowej płyty pomostu pod AL )

Izolacja płyty pomostu

Izolacja płyty pomostu

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowym (betonowanie podwalin pod 

stożki - etap II)

Roboty wykończeniowe

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-

piaskowej

Roboty wykończeniowe

Izolacja płyty pomostu

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - dwuwarstwowa (kap chodnikowych UN )

Izolacja płyty pomostu

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa (przygotowanie powierzchni betonowej UN )

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściowych P1 i P4)

Wykonanie warstwy wiążącej AC16W

Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej

Wykonanie podbudowy zasadniczej dolnej C50/30

Wykonanie podbudowy zasadniczej górnej AC22P

Ułożenie ścieku skarpowego

Wykonanie podbudowy pomocniczej CBR > 60%

Wykonanie warstwy mrozoochronnej

Ułożenie ścieku korytkowego

Wzmocnienie podłoża - nasyp przeciążający - proces konsolidacji, pomiar osiadań

Wykonanie WUP

Wykonanie nasypów

Wykonanie nasypów z zastosowaniem monitoringu przy ich budowie

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod 

kątem obecności płazów- odłów herpetofauny
Wykonanie wykopów

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych

Prowadzenie nadzoru środowiskowego

Prowadzenie nadzoru archeologicznego

Opis Robót

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY
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Beton fundamentów B35 (deskowanie podpory P2)

Zbrojenie  AIIIN - ławy (podpora P2)

Ławy fundamentowe

Beton kap B45 (kapy chodnikowe UN)

Ławy fundamentowe

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowym (betonowanie podwalin pod 

stożki - etap II)

Kapy chodnikowe

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa (przygotowanie powierzchni betonowej płyty pomostu pod AL )

Roboty wykończeniowe

Izolacja płyty pomostu

Ławy fundamentowe

Beton fundamentów B35 (podpora P2)

Ławy fundamentowe

Beton fundamentów B35 (deskowanie podpory P1)

Korpusy i filary

Zbrojenie  AIIIN - przyczółki, skrzydła

Kapy chodnikowe

Beton kap B45 (kapy chodnikowe na najazdach)

Izolacja płyty pomostu

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa (przygotowanie powierzchni betonowej płyty pomostu pod AL )

Izolacja płyty pomostu

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa (izolacja arkuszowa płyt pomostu pod AL )

Izolacja płyty pomostu

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa (przygotowanie powierzchni betonowej płyty pomostu pod AL )

Kanał technologiczny

Budowa kanału technologicznego

Budowa kanału technologicznego

Budowa kanału technologicznego

Budowa kanału technologicznego

Budowa kanału technologicznego

Budowa kanału technologicznego

Budowa kanału technologicznego

Budowa kanału technologicznego

Zasilanie

Zasilanie Szafy SO I (35+700)

Oświetlenie 

Budowa oświetlenia

Melioracje

Wykonanie koryta rowu R-M

Zbiorniki Retencyjne

Humusowanie zbiorników ZR-1

Wykonanie wjazdu z ażurów do zbiornika ZR-1

Zahumusowanie, rów odpływowy, umocnienie ażurami - ZR-11

Kanalizacja Deszczowa

Montaż studni D-9.4
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85. Montaż karatek żeliwnych na wpustach

Montaż wpustu

Montaż przykanalika

Montaż kanalizacji deszcowej



Jednostka

PLAN z 

poprzedniego 

tygodnia 

zgodny z 

PROGRAMEM 

ROBÓT rew. 

21

Plan z 

poprzedni

ego 

tygodnia 

planowan

ej ilości

- -

- -

- -

- -

- -

m3 1 800 4 000

m3 0 2 500

m3 1 500 1 500

m3 - -

m2 7 130 0

m2 0 0

mb 0 400

mb 0 150

m2 0 0

m2 15 000 6 000

m2 12 168 18 400

m2 3 450 13 920

m3 5 100 5 000

22.01.2024 11.07.2025

m3 200 0

17.03.2025 03.06.2025

m2 51 51

17.03.2025 03.06.2025

m2 51 51

13.05.2025 30.06.2025

m3 0 6

13.05.2025 24.06.2025

m2 0 40

13.05.2025 24.06.2025

m2 0 40

17.03.2025 27.05.2025

m2 0 0

17.03.2025 27.05.2025

m2 0 0

27.05.2025 08.07.2025

m2 0 100
Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-

piaskowej
100 100,00%

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa (przygotowanie powierzchni betonowej płyty pomostu pod AL ) 216

Roboty wykończeniowe

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa (przygotowanie powierzchni betonowej płyty pomostu pod AL ) 222

Izolacja płyty pomostu

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa (przygotowanie powierzchni betonowej płyty pomostu pod AL ) 40 100,00%

Izolacja płyty pomostu

Izolacja płyty pomostu

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowym (betonowanie podwalin pod 

stożki - etap II)
0 0,00%

Roboty wykończeniowe

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-

piaskowej
40 100,00%

Roboty wykończeniowe

Izolacja płyty pomostu

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - dwuwarstwowa (kap chodnikowych UN ) 0 0,00%

Izolacja płyty pomostu

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa (przygotowanie powierzchni betonowej UN ) 230 450,98%

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściowych P1 i P4) 200

Wykonanie warstwy wiążącej AC16W 56 220 403,88%

Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej 5 630 112,60%

Wykonanie podbudowy zasadniczej dolnej C50/30 6 318 105,30%

Wykonanie podbudowy zasadniczej górnej AC22P 25 360 137,83%

Ułożenie ścieku skarpowego 160 106,67%

Wykonanie podbudowy pomocniczej CBR > 60% 9 838

Wykonanie warstwy mrozoochronnej 6 510

Ułożenie ścieku korytkowego 390 97,50%

Wzmocnienie podłoża - nasyp przeciążający - proces konsolidacji, pomiar osiadań -

Wykonanie WUP 13 500

Wykonanie nasypów 6 425 257,01%

Wykonanie nasypów z zastosowaniem monitoringu przy ich budowie 1 500 100,00%

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod 

kątem obecności płazów- odłów herpetofauny
w trakcie 

Wykonanie wykopów 3 960 99%

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu w trakcie 

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych w trakcie 

Prowadzenie nadzoru środowiskowego w trakcie 

Prowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie 

Opis Robót Wykonanie Zaawansowanie %

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY



17.03.2025 27.05.2025

m2 0 0

18.07.2025 10.10.2025

m3 0 6

21.11.2024 15.04.2025

m3 35 35

07.05.2025 06.06.2025

kg 0 5 793

07.05.2025 06.06.2025

kpl. 0 1

07.05.2025 06.06.2025

m3 0 48

07.05.2025 06.06.2025

kpl. 0 1

07.05.2025 06.06.2025

kg 0 0

04.12.2024 29.04.2025

m3 16 16

17.03.2025 27.05.2025

m2 200 200

17.03.2025 27.05.2025

m2 200 200

17.03.2025 27.05.2025

m2 0 0

m 600,00 0

m 0,00 397

m 0,00 64

m 0,00 36

m 0,00 52

m 0,00 24

m 0,00 65

m 0,00 36

m 200 0

m 150 0

mb 80 0

m2 80 0

m2 20 0

szt. 0 1

szt. 0 0

Beton fundamentów B35 (deskowanie podpory P2) 1 100,00%

Zbrojenie  AIIIN - ławy (podpora P2) 5 793 100,00%

Ławy fundamentowe

Beton kap B45 (kapy chodnikowe UN) 0 0,00%

Ławy fundamentowe

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowym (betonowanie podwalin pod 

stożki - etap II)
0

Kapy chodnikowe

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa (przygotowanie powierzchni betonowej płyty pomostu pod AL ) 227

Roboty wykończeniowe

Izolacja płyty pomostu

Ławy fundamentowe

Beton fundamentów B35 (podpora P2) 48 100,00%

Ławy fundamentowe

Beton fundamentów B35 (deskowanie podpory P1) 1 100,00%

Korpusy i filary

Zbrojenie  AIIIN - przyczółki, skrzydła 8 069

Kapy chodnikowe

Beton kap B45 (kapy chodnikowe na najazdach) 16 100,00%

Izolacja płyty pomostu

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa (przygotowanie powierzchni betonowej płyty pomostu pod AL ) 200 100,00%

Izolacja płyty pomostu

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa (izolacja arkuszowa płyt pomostu pod AL ) 200 100,00%

Izolacja płyty pomostu

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa (przygotowanie powierzchni betonowej płyty pomostu pod AL ) 384

Kanał technologiczny

Budowa kanału technologicznego 0

Budowa kanału technologicznego 190 47,92%

Budowa kanału technologicznego 64 100,00%

Budowa kanału technologicznego 0 0,00%

Budowa kanału technologicznego 52 100,00%

Budowa kanału technologicznego 0 0,00%

Budowa kanału technologicznego 0 0,00%

Budowa kanału technologicznego 36 100,00%

Zasilanie

Zasilanie Szafy SO I (35+700) 0

Oświetlenie 

Budowa oświetlenia 0

Melioracje

Wykonanie koryta rowu R-M 0

Zbiorniki Retencyjne

Humusowanie zbiorników ZR-1 0

Wykonanie wjazdu z ażurów do zbiornika ZR-1 0

Zahumusowanie, rów odpływowy, umocnienie ażurami - ZR-11 1 200,00%

Kanalizacja Deszczowa

Montaż studni D-9.4 1



m 0 0

szt. 0 0

m 0 0

szt. 0 0Montaż karatek żeliwnych na wpustach 8

Montaż wpustu 2

Montaż przykanalika 26

Montaż kanalizacji deszcowej 6



100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

450,98%

403,88%

112,60%

105,30%

137,83%

106,67%

97,50%

257,01%

100,00%

w trakcie 

99%

w trakcie 

w trakcie 

w trakcie 

w trakcie 

Zaawansowanie %

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY



100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

47,92%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

200,00%




