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36. Zbrojenie  AIIIN - filara (podpora P2)

Beton kap B45 (kapy chodnikowe UN)

Korpusy i filary

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-

piaskowej

Kapy chodnikowe

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-

piaskowej

Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowym (betonowanie podwalin pod 

stożki - etap II)

Izolacja płyty pomostu

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa (izolacja arkuszowa płyt pomostu pod AL )

Roboty wykończeniowe

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściowych P1)

Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11S

Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej

Wykonanie podbudowy zasadniczej górnej AC22P

Wykonanie warstwy wiążącej AC16W

Ułożenie ścieku skarpowego

Wykonanie podbudowy zasadniczej dolnej C50/30

Wykonanie warstwy mrozoochronnej

Ułożenie ścieku korytkowego

Wykonanie WUP

Wykonanie rowów krytych

Wykonanie platformy roboczej pod kolumny MSC

Wykonanie kolumn MSC

Wykonanie nasypów z zastosowaniem monitoringu przy ich budowie

Wzmocnienie podłoża - nasyp przeciążający - proces konsolidacji, pomiar osiadań

Wykonanie wykopów

Wykonanie nasypów

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod 

kątem obecności płazów- odłów herpetofauny
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych

Prowadzenie nadzoru środowiskowego

Prowadzenie nadzoru archeologicznego

Opis Robót

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY
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Budowa kanału technologicznego

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa (izolacja arkuszowa płyt pomostu pod AL )

Kanał technologiczny

Beton przyczółków i skrzydeł B35 (Przyczółek P1)

Izolacja płyty pomostu

Zbrojenie  AIIIN - przyczółków, skrzydeł (podpora P3)

Korpusy i filary

Beton fundamentów B35 (deskowanie podpory P2)

Korpusy i filary

Korpusy i filary

Budowa kanału technologicznego

Zasilanie

Zasilanie SZR (41+800)

Zasilanie SPD3 (31+220)

Zasilanie SPD4

Oświetlenie 

Budowa oświetlenia

Melioracje

Wykonanie koryta rzeka Leśna

Zbiorniki Retencyjne

Humusowanie zbiorników ZR-1

Wykonanie wjazdu z ażurów do zbiornika ZR-1

Kanalizacja deszczowa

Montaż wpustu deszczowego DN500

Montaż kanału deszczowego DN200

Montaż pierścieni odciążających i kratek na wpustach 
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m3 0,00 1 875

m3 0,00 3 200

m3 0,00 3 000

m3 1 500,00 1 500

m3 - -

m2 0,00 1 350

kpl 0,00 1

m2 7 590,00 5 000

mb 0,00 58,4

m2 9 900,00 3 000

mb 0,00 655

mb 0,00 221

m2 4 420,00 5 550

m2 18 440,00 0

m2 23 774,00 0

m2 0,00 46 180

m3 0,00 3 500

22.01.2024 11.07.2025

m3 200 0

13.05.2025 30.06.2025

m3 0 6

26.08.2024 08.04.2025

m2 230 0

27.05.2025 08.07.2025

m2 0 100

09.06.2025 21.07.2025

m2 0 100

21.11.2024 15.04.2025

m3 35 35

07.05.2025 06.06.2025

kg 0 1 749Zbrojenie  AIIIN - filara (podpora P2) 1 500 86%

Beton kap B45 (kapy chodnikowe UN) 0 0%

Korpusy i filary

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-

piaskowej
100 100%

Kapy chodnikowe

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-

piaskowej
100 100%

Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowym (betonowanie podwalin pod 

stożki - etap II)
0 0%

Izolacja płyty pomostu

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa (izolacja arkuszowa płyt pomostu pod AL ) 230

Roboty wykończeniowe

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściowych P1) 200

Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11S 40 700 88%

Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej 3 600 103%

Wykonanie podbudowy zasadniczej górnej AC22P 4 452

Wykonanie warstwy wiążącej AC16W 0

Ułożenie ścieku skarpowego 221 100%

Wykonanie podbudowy zasadniczej dolnej C50/30 9 465 171%

Wykonanie warstwy mrozoochronnej 9 920 331%

Ułożenie ścieku korytkowego 655 100%

Wykonanie WUP 3 290 66%

Wykonanie rowów krytych 63,0 108%

Wykonanie platformy roboczej pod kolumny MSC 1 350 100%

Wykonanie kolumn MSC 1 100%

Wykonanie nasypów z zastosowaniem monitoringu przy ich budowie 1 500 100%

Wzmocnienie podłoża - nasyp przeciążający - proces konsolidacji, pomiar osiadań -

Wykonanie wykopów 3 100 97%

Wykonanie nasypów 4 090 136%

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod 

kątem obecności płazów- odłów herpetofauny
w trakcie 

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 1 500 80%

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu w trakcie 

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych w trakcie 

Prowadzenie nadzoru środowiskowego w trakcie 

Prowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie 

Opis Robót Wykonanie Zaawansowanie %

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY



07.05.2025 06.06.2025

kpl. 0 1

07.05.2025 06.06.2025

kg 0 6 583

06.06.2025 29.09.2025

m3 0 77

23.04.2025 04.07.2025

m2 200 200

m 600,00 0

m 0,00 580

m 200 0

m 0 310

m 0 0

m 150 0

mb 80 0

m2 80 0

m2 20 0

szt. 0 0

m 0 0

szt. 0 0

Budowa kanału technologicznego 0

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa (izolacja arkuszowa płyt pomostu pod AL ) 200 100%

Kanał technologiczny

Beton przyczółków i skrzydeł B35 (Przyczółek P1) 77 101%

Izolacja płyty pomostu

Zbrojenie  AIIIN - przyczółków, skrzydeł (podpora P3) 6 583 100%

Korpusy i filary

Beton fundamentów B35 (deskowanie podpory P2) 1 100%

Korpusy i filary

Korpusy i filary

Budowa kanału technologicznego 378 65%

Zasilanie

Zasilanie SZR (41+800) 0

Zasilanie SPD3 (31+220) 310 100%

Zasilanie SPD4 250

Oświetlenie 

Budowa oświetlenia 0

Melioracje

Wykonanie koryta rzeka Leśna 0

Zbiorniki Retencyjne

Humusowanie zbiorników ZR-1 0

Wykonanie wjazdu z ażurów do zbiornika ZR-1 0

Kanalizacja deszczowa

Montaż wpustu deszczowego DN500 1

Montaż kanału deszczowego DN200 17

Montaż pierścieni odciążających i kratek na wpustach 10
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Zaawansowanie %

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY
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