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36. Wyposażenie obiektu

Roboty wykończeniowe

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi 

Roboty wykończeniowe

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-

piaskowej

Kapy chodnikowe

Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600 mm

Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)

Zwieńczenia murów oporowych

Zwieńczenie muru oporowego monolityczne

Płyty przejściowe

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem grunt zbrojony

Bariery ochronne z poręczą H2 W3

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie bezpośrednie

Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4 cm

Wyposażenie obiektu

Śrutowanie nawierzchni UN

Nawierzchnie

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych

Izolacja płyty pomostu

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych

Nawierzchnie

Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej

Nawierzchnie

Wykonanie krawężnika betonowego

Wykonanie podbudowy zasadniczej AC22P

Wykonanie podbudowy zasadniczej dolnej C50/30 

Ułożenie ścieków prefabrykowanych

Wykonanie warstwy mrozoochronnej

Wykonanie drenażu geokompozytowego

Wykonanie nasypów

Wykonanie rowów krytych

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych

Prowadzenie nadzoru środowiskowego

Prowadzenie nadzoru archeologicznego

Opis Robót

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY
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Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe

Melioracje

Roboty wykończeniowe i poprawkowe na zbiorniku ZR-10

Zbiorniki

Roboty wykończeniowe i poprawkowe na zbiorniku ZR-9

Ustrój nośny

Wykonanie sprężenia UN i wykonanie iniekcji

Kapy chodnikowe

Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu - skrzydła P1 i P3

Nawierzchnie

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych grubości ≥ 3 mm

Schody skarpowe dla obsługi

Kanał technologiczny

Budowa kanał technologicznego

Budowa studni SKR-2

Budowa kanał technologicznego

Budowa studni SKR-2

Budowa kanał technologicznego

Budowa studni SKR-2

Budowa kanał technologicznego

Budowa studni SKR-2

Oświetlenie

Umocnienie koryta kiszką faszynową (Ciek spod Dziadkowic)



Jednostka

PLAN z 

poprzedniego 

tygodnia zgodny z 

PROGRAMEM 

ROBÓT rew. 24

Plan z 

poprzednieg

o tygodnia 

planowanej 

ilości

- -

- -

- -

- -

m3 0 670

mb 45 42

m2 720 1 260

mb 600 2 022

m2 2 415 19 189

mb 45 0

mb 0 518

m2 10 649 10 649

m3 1 500 1 500

08.04.2025 09.12.2025 -

m2 202,47 0

14.07.2025 27.08.2025 -

m2 381 0

12.09.2024 15.05.2025 -

m2 1 431,48 1 431

25.06.2025 19.08.2025

m2 213 213

26.03.2025 16.07.2025 -

m 136,4 136

15.01.2024 04.09.2025

m3 1771,92 200

01.07.2025 28.08.2025 -

m3 46 6

29.05.2025 09.07.2025 -

m3 83,6 47

23.07.2025 10.09.2025

m 99,96 66

30.06.2025 20.08.2025 -

m2 24 12

20.06.2025 21.07.2025 -

m2 38,78 19

11.10.2024 06.08.2025 -Wyposażenie obiektu

Roboty wykończeniowe

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi 10 50%

Roboty wykończeniowe

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-

piaskowej
6 50%

Kapy chodnikowe

Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600 mm 66 100%

Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) 47 100%

Zwieńczenia murów oporowych

Zwieńczenie muru oporowego monolityczne 6 100%

Płyty przejściowe

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem grunt zbrojony 200 100%

Bariery ochronne z poręczą H2 W3 102 75%

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie bezpośrednie

Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4 cm 107 50%

Wyposażenie obiektu

Śrutowanie nawierzchni UN 1 431 100%

Nawierzchnie

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych 0

Izolacja płyty pomostu

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych 0

Nawierzchnie

Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej 1 857 124%

Nawierzchnie

Wykonanie krawężnika betonowego 518 100%

Wykonanie podbudowy zasadniczej AC22P 0 0%

Wykonanie podbudowy zasadniczej dolnej C50/30 3 180 17%

Ułożenie ścieków prefabrykowanych 0

Wykonanie warstwy mrozoochronnej 3 880 308%

Wykonanie drenażu geokompozytowego 1 000 49%

Wykonanie nasypów 1 495 223%

Wykonanie rowów krytych 14,9 36%

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu w trakcie 

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych w trakcie 

Prowadzenie nadzoru środowiskowego w trakcie 

Prowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie 

Opis Robót Wykonanie Zaawansowanie %

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY



m 17,16 17

16.05.2025 30.05.2025 -

m2 145,6 0

15.09.2025 12.11.2025 -

m 0 23

30.05.2025 19.08.2025 -

kpl 1 1

kpl. 0 1

kpl. 0 1

m 50 50

kpl 0 1

m 150 742

kpl 3 10

m 0 0

kpl 0 0

m 0 0

kpl 0 0

kpl. 0 0

m 0 0

Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe 5

Melioracje

Roboty wykończeniowe i poprawkowe na zbiorniku ZR-10 0 0%

Zbiorniki

Roboty wykończeniowe i poprawkowe na zbiorniku ZR-9 1 100%

Ustrój nośny

Wykonanie sprężenia UN i wykonanie iniekcji 1 100%

Kapy chodnikowe

Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu - skrzydła P1 i P3 23 100%

Nawierzchnie

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych grubości ≥ 3 mm 0

Schody skarpowe dla obsługi 9 50%

Kanał technologiczny

Budowa kanał technologicznego 0 0%

Budowa studni SKR-2 0 0%

Budowa kanał technologicznego 0 0%

Budowa studni SKR-2 0 0%

Budowa kanał technologicznego 215

Budowa studni SKR-2 3

Budowa kanał technologicznego 100

Budowa studni SKR-2 1

Oświetlenie

Umocnienie koryta kiszką faszynową (Ciek spod Dziadkowic) 20
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