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36. Nawierzchnie

Wyposażenie obiektu

Bariery ochronne z poręczą H2 W3

Roboty wykończeniowe

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi 

Wyposażenie obiektu

Bariery ochronne z poręczą H2 W3

Krawężnik mostowy 20x18

Kapy chodnikowe

Krawężnik mostowy 20x18

Kapy chodnikowe

Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x400x1000 mm

Zwieńczenie muru oporowego monolityczne

Zwieńczenia murów oporowych

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych

Zwieńczenia murów oporowych

Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4 cm

Nawierzchnie

Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej

Nawierzchnie

Wykonanie warstwy wiążącej AC16W

Wykonanie warstwy ścieralnej

Wykonanie podbudowy zasadniczej C90/30

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej AC22P

Ułożenie krawężnika betonowego

Wykonanie podbudowy zasadniczej C50/30

Wykonanie drenażu geokompozytowego

Ułożenie ścieku skarpowego

Wykonanie warstwy mrozoochronnej

Wykonanie rowów krytych

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola 

pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny
Wykonanie nasypów - zasypka pasa dzielącego 

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych

Prowadzenie nadzoru środowiskowego

Prowadzenie nadzoru archeologicznego

Opis Robót

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY
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Montaż kabli słupa SOI/1/3 do słupa SOI/1/8.2

Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe 

 Uzbrojenie przypompowni PD-4

Montaż wylotów z przykanalików

Montaż wylotów z przykanalików

Budowa kanał technologicznego

Wyposażenie obiektu

Schody skarpowe dla obsługi

Roboty wykończeniowe

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi

Wyposażenie obiektu

Schody skarpowe dla obsługi

Roboty wykończeniowe

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-

piaskowej

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych

Budowa studni SKR-2

Budowa kanału technologicznego

Budowa studni SKR-2

Budowa kanał technologicznego

Budowa studni SKR-2

Budowa kanał technologicznego

Budowa studni SKR-2

Budowa kanał technologicznego

Budowa studni SKR-2

Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe 

ZR-10 prace poprawkowe i wykończeniowe

Uzbrojenie przypompowni  PD-3



Jednostka

PLAN z 

poprzedniego 

tygodnia zgodny z 

PROGRAMEM 

ROBÓT rew. 25

Plan z 

poprzednieg

o tygodnia 

planowanej 

ilości

- -

- -

- -

- -

- - -

m3 0 0

m2 0 0

mb 0 56

mb 600 1 300

mb 45 9

mb 0 19

m2 9 900 9 752

m2 0 11 510

m2 2 080 23 296

m2 4 590 12 281

m2 19 900 6 020

m3 0 0

14.07.2025 27.08.2025 -

m2 1 177,24 1 177

25.06.2025 19.08.2025

m2 105,05 105

01.07.2025 28.08.2025 -

m3 46 13

01.07.2025 28.08.2025 -

szt. 117 29

23.07.2025 10.09.2025

mb 99,6 50

23.07.2025 10.09.2025

mb 99,6 50

05.08.2024 15.10.2025

m 127,16 64

30.06.3035 20.08.2025

m2 24,0 24

11.10.2024 30.07.2025

m 135,10 68

16.05.2025 30.05.2025Nawierzchnie

Wyposażenie obiektu

Bariery ochronne z poręczą H2 W3 68 100%

Roboty wykończeniowe

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi 24 100%

Wyposażenie obiektu

Bariery ochronne z poręczą H2 W3 64 101%

Krawężnik mostowy 20x18 100 200%

Kapy chodnikowe

Krawężnik mostowy 20x18 100 200%

Kapy chodnikowe

Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x400x1000 mm 29 100%

Zwieńczenie muru oporowego monolityczne 20 150%

Zwieńczenia murów oporowych

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych 105 100%

Zwieńczenia murów oporowych

Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4 cm 0 0%

Nawierzchnie

Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej 1 899

Nawierzchnie

Wykonanie warstwy wiążącej AC16W 12 330 100%

Wykonanie warstwy ścieralnej 0 0%

Wykonanie podbudowy zasadniczej C90/30 0 0%

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej AC22P 10 163 44%

Ułożenie krawężnika betonowego 19 98%

Wykonanie podbudowy zasadniczej C50/30 9 409 96%

Wykonanie drenażu geokompozytowego 910 70%

Ułożenie ścieku skarpowego 0

Wykonanie warstwy mrozoochronnej 400

Wykonanie rowów krytych 25 44%

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola 

pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny
w trakcie 

Wykonanie nasypów - zasypka pasa dzielącego 2 040

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu w trakcie 

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych w trakcie 

Prowadzenie nadzoru środowiskowego w trakcie 

Prowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie 

Opis Robót Wykonanie Zaawansowanie %

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY



m2 249,72 62

16.04.2025 28.05.2025

m2 35,32 35

22.11.2024 28.07.2025

mb 46,00 0

30.06.2025 06.08.2025

m2 33,36 33

30.06.2025 13.08.2025

mb 38,4 38

mb 97 97

kpl. 2 2

mb 365 365

kpl. 6 6

mb 0 39

kpl. 0 2

mb 38 38

kpl. 2 2

mb 346 346

kpl. 5 5

szt. 0 10

mb 530 530

szt. 11 11

mb 0 50

kpl. 0 7

kpl. 2 2

kpl. 0 1

kpl. 0 1

Montaż kabli słupa SOI/1/3 do słupa SOI/1/8.2 88 17%

Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe 1 9%

 Uzbrojenie przypompowni PD-4 1 100%

Montaż wylotów z przykanalików 7 100%

Montaż wylotów z przykanalików 2 100%

Budowa kanał technologicznego 0 0%

Wyposażenie obiektu

Schody skarpowe dla obsługi 19 50%

Roboty wykończeniowe

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi 0 0%

Wyposażenie obiektu

Schody skarpowe dla obsługi 46

Roboty wykończeniowe

Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-

piaskowej
0 0%

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych 62 99%

Budowa studni SKR-2 0 0%

Budowa kanału technologicznego 265 73%

Budowa studni SKR-2 5 83%

Budowa kanał technologicznego 39 100%

Budowa studni SKR-2 1 50%

Budowa kanał technologicznego 0 0%

Budowa studni SKR-2 0 0%

Budowa kanał technologicznego 99 29%

Budowa studni SKR-2 2 40%

Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe 0 0%

ZR-10 prace poprawkowe i wykończeniowe 0 0%

Uzbrojenie przypompowni  PD-3 1 100%
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TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY
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