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36. Izolacja płyty pomostu

Ustrój nośny

Wpusty mostowe żeliwne z odpływem prostym

Nawierzchnie

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11

Wyposażenie obiektu

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych grubości ≥3 mm

Nawierzchnia przejścia dla zwierząt 

Odwodnienie obiektu

Parasol ochronny z geomembrany gr. 2 mm

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11

Nawierzchnie

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych grubości ≥ 3 mm

Nawierzchnie

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych grubości ≥ 3 mm

Nawierzchnie

Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej

Nawierzchnie

Wykonanie drogowych barier ochronnych

Wykonanie ogrodzenia dróg

Wykonanie oznakowania pionowego

Odcinek próbny, oznakowanie poziome

Wykonanie warstwy ścieralnej

Wykonanie umocnienia poboczy z mieszanki niezwiązanej 

Wykonanie drenażu geokompozytowego

Wykonanie nawierzchni z kostki 

Wykonanie nasypów - GWN

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod 

kątem obecności płazów- odłów herpetofauny
Wykonanie nasypów - zasypka pasa dzielącego 

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych

Prowadzenie nadzoru środowiskowego

Prowadzenie nadzoru archeologicznego

Opis Robót

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY
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Nawierzchnia jezdni z SMA-gr.4cm

Wpusty mostowe żeliwne z odpływem prostym

Izolacja płyty pomostu

Wpusty mostowe żeliwne z odpływem mimośrodowym

Izolacja płyty pomostu

Nawierzchnie

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11

Nawierzchnie

Izolacja płyty pomostu

Ustrój nośny

Wpusty mostowe żeliwne z odpływem mimośrodowym

Nawierzchnie

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11

Nawierzchnie

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11

Nawierzchnie

Drenaż z geowłók. i kruszywa otoczonego żywicą (70x15 mm)

Drenaż z geowłók. i kruszywa otoczonego żywicą (70x15 mm)

Drenaż z geowłók. i kruszywa otoczonego żywicą (70x15 mm)

Roboty wykończeniowe

Beton podwalin pod umocnienie stożków  B35 (C30/37) - P1 i P3

Kapy chodnikowe

Zbrojenie AIIIN - kapy

Kapy chodnikowe

Krawężnik mostowy 20x18

Kapy chodnikowe

Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600 mm

Ustrój nośny

Drenaż z geowłók. i kruszywa otoczonego żywicą (70x15 mm)

Ustrój nośny

Drenaż z geowłók. i kruszywa otoczonego żywicą (70x15 mm)

Oświetlenie

Ooświetlenia od słupa SOI/1/7 do słupa SOI/1/7.3 kable + fundamenty

Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami 

Kanał Technologiczny

Budowa kanału technologicznego KT67-2 - KT67-3

Budowa studni SKR-2

Budowa kanału technologicznego KT67 - KT68 

Budowa studni SKR-2

Budowa kanału technologicznego KT66 - KT67

Zbiornki

Zbiorniki ZR-8 Prace naprawcze po opadach

Zbiorniki ZR-13 Prace naprawcze po opadach

Kanalizacja deszczowa

Montaż wylotów z wpustów  Dn200



Jednostka

PLAN z 

poprzedniego 

tygodnia zgodny z 

PROGRAMEM 

ROBÓT rew. 26

Plan z 

poprzednieg

o tygodnia 

planowanej 

ilości

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

m3 0 1 360

m3 0 0

m2 0 0

mb 120 1 651

m2 0 189

m2 41 164 80 320

m2 2 870 0

szt 10 0

m2 720 156

mb 2 500 0

mb 770 0

m3 0 0

08.04.2025 27.03.2026

m2 202,47 101,235

14.07.2025 27.08.2025

m2 288,93 144,465

09.04.2025 22.07.2025

m2 20,40 20,4

16.05.2025 01.07.2025

m2 20,40 20,4

26.08.2024 30.06.2025

m2 2 561,00 2561

15.01.2024 04.09.2025

m3 2 500,00 625

05.09.2025 02.10.2025

m2 71,27 35,635

09.06.2025 24.07.2025

m2 19,74 19,74

05.09.2024 27.05.2025

szt. 4,00 4

21.03.2025 14.07.2025Izolacja płyty pomostu

Ustrój nośny

Wpusty mostowe żeliwne z odpływem prostym 4 100%

Nawierzchnie

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11 20 100%

Wyposażenie obiektu

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych grubości ≥3 mm 18 50%

Nawierzchnia przejścia dla zwierząt 1 250 200%

Odwodnienie obiektu

Parasol ochronny z geomembrany gr. 2 mm 2 561 100%

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11 20 100%

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11 20 100%

Nawierzchnie

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych grubości ≥ 3 mm 144 100%

Nawierzchnie

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych grubości ≥ 3 mm 101 100%

Nawierzchnie

Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej 1 377

Nawierzchnie

Wykonanie drogowych barier ochronnych 0

Wykonanie ogrodzenia dróg 0

Wykonanie oznakowania pionowego 0

Odcinek próbny, oznakowanie poziome 156 100%

Wykonanie warstwy ścieralnej 57 830 72%

Wykonanie umocnienia poboczy z mieszanki niezwiązanej 0

Wykonanie drenażu geokompozytowego 801 49%

Wykonanie nawierzchni z kostki 189 100%

Wykonanie nasypów - GWN 16

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 1 121

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod 

kątem obecności płazów- odłów herpetofauny
- -

Wykonanie nasypów - zasypka pasa dzielącego 2 250 165%

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu - w trakcie 

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych - w trakcie 

Prowadzenie nadzoru środowiskowego - w trakcie 

Prowadzenie nadzoru archeologicznego - w trakcie 

Opis Robót Wykonanie Zaawansowanie %

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY



m 33,20 33,2

23.07.2025 12.09.2025

m2 375,16 0

16.07.2025 19.08.2025

m2 38,04 38,04

17.06.2025 28.07.2025

m2 20,21 20,21

17.10.2024 05.05.2025

szt. 4 4

14.11.2024 15.05.2025

m 69,26 69,26

02.04.2026 11.05.2026

m3 0,00 4

28.08.2025 24.10.2025

kg 4 719,80 2359,9

05.05.2025 27.06.2025

m 118,60 59,3

05.05.2025 27.06.2025

m 120,20 60,1

19.09.2025 06.06.2025

szt. 4 4

23.04.2025 04.07.2025

m 40,00 40

15.04.2025 08.07.2025

m2 20,25 20,25

27.06.2024 26.11.2024

szt. 4 4

17.03.2025 27.05.2025

m 62,46 62,46

07.05.2025 05.08.2025

m2 366,10 366,1

kpl. 5 5

kpl. 15 15

mb 250 179

kpl. 1 1

mb 66 66

kpl. 2 2

mb 42 42

m2 1 50

m2 1 50

kpl. 16 16

Nawierzchnia jezdni z SMA-gr.4cm 0 0%

Wpusty mostowe żeliwne z odpływem prostym 2 50%

Izolacja płyty pomostu

Wpusty mostowe żeliwne z odpływem mimośrodowym 4 100%

Izolacja płyty pomostu

Nawierzchnie

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11 20 100%

Nawierzchnie

Izolacja płyty pomostu

Ustrój nośny

Wpusty mostowe żeliwne z odpływem mimośrodowym 4 100%

Nawierzchnie

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11 20 100%

Nawierzchnie

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11 38 100%

Nawierzchnie

Drenaż z geowłók. i kruszywa otoczonego żywicą (70x15 mm) 375

Drenaż z geowłók. i kruszywa otoczonego żywicą (70x15 mm) 33 100%

Drenaż z geowłók. i kruszywa otoczonego żywicą (70x15 mm) 69 100%

Roboty wykończeniowe

Beton podwalin pod umocnienie stożków  B35 (C30/37) - P1 i P3 4 100%

Kapy chodnikowe

Zbrojenie AIIIN - kapy 2 360 100%

Kapy chodnikowe

Krawężnik mostowy 20x18 0 0%

Kapy chodnikowe

Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600 mm 15 25%

Ustrój nośny

Drenaż z geowłók. i kruszywa otoczonego żywicą (70x15 mm) 20 50%

Ustrój nośny

Drenaż z geowłók. i kruszywa otoczonego żywicą (70x15 mm) 62 100%

Oświetlenie

Ooświetlenia od słupa SOI/1/7 do słupa SOI/1/7.3 kable + fundamenty 5 100%

Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami 15 100%

Kanał Technologiczny

Budowa kanału technologicznego KT67-2 - KT67-3 179 100%

Budowa studni SKR-2 1 100%

Budowa kanału technologicznego KT67 - KT68 66 100%

Budowa studni SKR-2 2 100%

Budowa kanału technologicznego KT66 - KT67 42 100%

Zbiornki

Zbiorniki ZR-8 Prace naprawcze po opadach 50 100%

Zbiorniki ZR-13 Prace naprawcze po opadach 50 100%

Kanalizacja deszczowa

Montaż wylotów z wpustów  Dn200 16 100%
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