
Lp. Jednostka

PLAN z 

poprzedniego 

tygodnia zgodny z 

PROGRAMEM 

ROBÓT rew. 25

Plan z 

poprzednieg

o tygodnia 

planowanej 

ilości

1. - - -

2. - - -

3. - - -

4. - - -

5. - - -

6. m3 0 1 360

7. m3 0 0

8. m2 0 0

9. mb 120 1 651

10. m2 0 189

11. m2 41 164 80 320

12. m2 2 870 0

13. szt 10 0

14. m2 720 156

15. mb 2 500 0

16. mb 770 0

17. m3 0 0

18. 08.04.2025 27.03.2026

19. m
2 202,47 101,235

20. 14.07.2025 27.08.2025

21. m2 288,93 144,465

22. 09.04.2025 22.07.2025

23. m2 20,40 20,4

24. 16.05.2025 01.07.2025

25. m2 20,40 20,4

26. 26.08.2024 30.06.2025

27. m2 2 561,00 2561

28. 15.01.2024 04.09.2025

29. m3 2 500,00 625

30. 05.09.2025 02.10.2025

31. m2 71,27 35,635

32. 09.06.2025 24.07.2025

33. m2 19,74 19,74

34. 05.09.2024 27.05.2025

35. szt. 4,00 4

36. 21.03.2025 14.07.2025

37. m 33,20 33,2

38. 23.07.2025 12.09.2025

39. m2 375,16 0

40. 16.07.2025 19.08.2025

41. m2 38,04 38,04

42. 17.06.2025 28.07.2025

43. m
2 20,21 20,21

44. 17.10.2024 05.05.2025

45. szt. 4 4

46. 14.11.2024 15.05.2025

47. m 69,26 69,26

48. 02.04.2026 11.05.2026

49. m3 0,00 4

50. 28.08.2025 24.10.2025

51. kg 4 719,80 2359,9

52. 05.05.2025 27.06.2025

53. m 118,60 59,3

54. 05.05.2025 27.06.2025

55. m 120,20 60,1

56. 19.09.2025 06.06.2025

57. szt. 4 4

58. 23.04.2025 04.07.2025

59. m 40,00 40

60. 15.04.2025 08.07.2025

61. m
2 20,25 20,25

62. 27.06.2024 26.11.2024

63. szt. 4 4

64. 17.03.2025 27.05.2025

65. m 62,46 62,46

66. 07.05.2025 05.08.2025

67. m2 366,10 366,1

68.

69. kpl. 5 5

70. kpl. 15 15

71.

72. mb 250 179

73. kpl. 1 1

74. mb 66 66

75. kpl. 2 2

76. mb 42 42

77.

78. m2 1 50

79. m2 1 50

80.

81. kpl. 16 16

Drenaż z geowłók. i kruszywa otoczonego żywicą (70x15 mm) 69 100%

Roboty wykończeniowe

Beton podwalin pod umocnienie stożków  B35 (C30/37) - P1 i P3 4 100%

Zbiorniki ZR-13 Prace naprawcze po opadach 50 100%

Kanalizacja deszczowa

Montaż wylotów z wpustów  Dn200 16 100%

Budowa kanału technologicznego KT66 - KT67 42 100%

Zbiornki

Zbiorniki ZR-8 Prace naprawcze po opadach 50 100%

Budowa studni SKR-2 1 100%

Budowa kanału technologicznego KT67 - KT68 66 100%

Budowa studni SKR-2 2 100%

Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami 15 100%

Kanał Technologiczny

Budowa kanału technologicznego KT67-2 - KT67-3 179 100%

Drenaż z geowłók. i kruszywa otoczonego żywicą (70x15 mm) 62 100%

Oświetlenie

Ooświetlenia od słupa SOI/1/7 do słupa SOI/1/7.3 kable + fundamenty 5 100%

Ustrój nośny

Drenaż z geowłók. i kruszywa otoczonego żywicą (70x15 mm) 20 50%

Ustrój nośny

Krawężnik mostowy 20x18 0 0%

Kapy chodnikowe

Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600 mm 15 25%

Kapy chodnikowe

Zbrojenie AIIIN - kapy 2 360 100%

Kapy chodnikowe

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY

Prowadzenie nadzoru środowiskowego - w trakcie 

Prowadzenie nadzoru archeologicznego - w trakcie 

Opis Robót Wykonanie Zaawansowanie %

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod 
kątem obecności płazów- odłów herpetofauny

- -

Wykonanie nasypów - zasypka pasa dzielącego 2 250 165%

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu - w trakcie 

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych - w trakcie 

Wykonanie drenażu geokompozytowego 801 49%

Wykonanie nawierzchni z kostki 189 100%

Wykonanie nasypów - GWN 16

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 1 121

Wykonanie oznakowania pionowego 0

Odcinek próbny, oznakowanie poziome 156 100%

Wykonanie warstwy ścieralnej 57 830 72%

Wykonanie umocnienia poboczy z mieszanki niezwiązanej 0

Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej 1 377

Nawierzchnie

Wykonanie drogowych barier ochronnych 0

Wykonanie ogrodzenia dróg 0

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych grubości ≥ 3 mm 144 100%

Nawierzchnie

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych grubości ≥ 3 mm 101 100%

Nawierzchnie

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11 20 100%

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11 20 100%

Nawierzchnie

Odwodnienie obiektu

Parasol ochronny z geomembrany gr. 2 mm 2 561 100%

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie

Wyposażenie obiektu

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych grubości ≥3 mm 18 50%

Nawierzchnia przejścia dla zwierząt 1 250 200%

Ustrój nośny

Wpusty mostowe żeliwne z odpływem prostym 4 100%

Nawierzchnie

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11 20 100%

Nawierzchnie

Drenaż z geowłók. i kruszywa otoczonego żywicą (70x15 mm) 375

Izolacja płyty pomostu

Drenaż z geowłók. i kruszywa otoczonego żywicą (70x15 mm) 33 100%

Nawierzchnie

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11 20 100%

Nawierzchnie

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11 38 100%

Izolacja płyty pomostu

Ustrój nośny

Wpusty mostowe żeliwne z odpływem mimośrodowym 4 100%

Nawierzchnia jezdni z SMA-gr.4cm 0 0%

Wpusty mostowe żeliwne z odpływem prostym 2 50%

Izolacja płyty pomostu

Wpusty mostowe żeliwne z odpływem mimośrodowym 4 100%

Izolacja płyty pomostu

Nawierzchnie

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11 20 100%

Nawierzchnie


