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1. - - -

2. - - -

3. - - -

4. - - -

5. - - -

6. t - -

7. mb 0 46

8. m2 2 760 2967

9. m2 2 552 2838

10. m2 0 449,53

11. m2 4 633 0

12. m2 7 000 0

13. m2 756 4305

14. mb 960 1920

15. m2 504 0

16. szt 6 0

17. mb 1 512 1512

18. m3 840 900

19. 11.07.2024 06.05.2026

20. m 122,2 30,55

21. 03.04.2026 16.04.2026

22. m2 0,00 775,48

23. 03.04.2026 16.04.2026

24. m
2 0,00 14,62

25. 15.04.2025 29.07.2025

26. m3 4 3,5

27. 15.04.2025 29.07.2025

28. kg 6 693,00 870,09

29. 15.04.2025 29.07.2025

30. m 336,20 0

31. 15.04.2025 29.07.2025

32. m 48,00 24

33. 15.04.2025 29.07.2025

34. m3 66,93 9

35. 14.07.2025 07.10.2025

36. m2 329,58 329,58

37. 13.05.2025 01.08.2025

38. m 61,90 61,9

39. 13.05.2025 30.06.2025

40. m
2 24,00 24

41. 13.05.2025 24.06.2025

42. m2 812,06 812,06

43. 13.05.2025 24.06.2025

44. m2 14,62 14,62

45. 26.03.2024 16.07.2025

46. m 24,96 24,96

47. 27.06.2025 15.07.2025

48. m 10,00 10

49. 27.05.2025 08.07.2025

50. m2 844,27 844,27

51. 27.05.2025 08.07.2025

52. m2 14,62 14,62

53. 06.05.2024 17.07.2025

54. m 24,96 24,96

55. 05.09.2025 02.10.2025

56. m2 1 833,68 1833,68

57. 05.09.2025 02.10.2025

58. m2 166,40 166,4

59. 09.06.2025 21.07.2025

60. m
2 767,44 767,44

61. 09.06.2025 21.07.2025

62. m2 14,62 14,62

63. 10.04.2024 30.07.2025

64. m 22,32 22,32

65. 23.07.2025 19.09.2025

66. m 38,40 19,2

67. 23.07.2025 19.09.2025

68. m2 19,92 19,92

69. 23.07.2025 19.09.2025

70. m2 666,00 166,5

71. 20.06.2024 01.10.2024

72. m 14,00 14

73. 05.08.2024 15.10.2025

74. m 19,56 19,56

75. 26.06.2024 26.09.2025

76. m 12,00 12

77. 26.06.2024 26.09.2025

78. m 10,00 10

79. 16.05.2025 22.09.2025

80. m2 24,12 24,12

81. 22.11.2024 28.07.2025

82. m 80,40 40,2

83. 22.11.2024 28.07.2025

84. m 43,20 21,6

85. 22.11.2024 28.07.2025

86. m2 243,20 60,8

87. 25.03.2026 13.04.2026

88. m
2 168,46 84,23

89. 30.06.2025 13.08.2025

90. m2 683,50 170,875

91. 27.05.2025 22.09.2025

92. m2 22,02 22,02

93. 30.06.2025 06.08.2025

94. m2 291,12 291,12

95.

96. m2 901,14 901,14

97.

98. m2 14,96 14,96

99. 07.05.2025 23.09.2025

100. m2 24,42 24,42

Nawierzchnie

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11 0,00 0%

Zabezpieczenie materiałem impregnującym (hydrofobizacja) 901,14 100%

Roboty wykończeniowe
Zabezpieczenie powierzchni betonowych 

specjalną powłoką odporną na chlorki
14,96 100%

Roboty wykończeniowe

Umocnienie skarp matą wraz z humusowaniem i obsianiem trawą 0,00 0%

Roboty wykończeniowe

Osłony przeciwolśnienowe 0,00 0%

Nawierzchnie

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11 0,00 0%

Roboty wykończeniowe

Umocnienie skarp elementami betonowymi na zaprawie cementowo-piaskowej 42,12 50%

Wyposażenie obiektu

Bariery ochronne z poręczą H2 W3 0,00 0%

Wyposażenie obiektu

Osłony przeciwolśnienowe 60,80 100%

Wyposażenie obiektu

Bariery ochronne H2 W3 0,00 0%

Wyposażenie obiektu

Balustrada schodów skarpowych i przejść serwisowych (rurowa) 10,00 100%

Nawierzchnie

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11 0,00 0%

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie

Balustrada schodów skarpowych i przejść serwisowych (rurowa) 12,00 100%

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie

Balustrada schodów skarpowych i przejść serwisowych (rurowa) 14,00 100%

Wyposażenie obiektu

Balustrada schodów skarpowych i przejść serwisowych (rurowa) 19,56 100%

Wyposażenie obiektu

Osłony przeciwolśnienowe 0,00 0%

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie

Schody skarpowe dla obsługi (długość mierzona wzdłuż skarpy) 19,20 100%

Nawierzchnie

Przeciwspadki z asfaltu lanego MA-11 0,00 0%

Wyposażenie obiektu

Balustrada schodów skarpowych i przejść serwisowych (rurowa) 22,32 100%

Wyposażenie obiektu

Zabezpieczenie materiałem impregnującym (hydrofobizacja) 0,00 0%

Roboty wykończeniowe
Zabezpieczenie powierzchni betonowych 

specjalną powłoką odporną na chlorki
0,00 0%

Roboty wykończeniowe
Zabezpieczenie powierzchni betonowych 

specjalną powłoką odporną na chlorki
0,00 0%

Roboty wykończeniowe

Krawężnik mostowy 20x18 22,00

Roboty wykończeniowe

Zabezpieczenie materiałem impregnującym (hydrofobizacja) 0,00 0%

Balustrada schodów skarpowych i przejść serwisowych (rurowa) 24,96 100%

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie

Balustrada schodów skarpowych i przejść serwisowych (rurowa) 10,00 100%

Zabezpieczenie powierzchni betonowych 
specjalną powłoką odporną na chlorki

0,00 0%

Wyposażenie obiektu

Balustrada schodów skarpowych i przejść serwisowych (rurowa) 24,96 100%

Roboty wykończeniowe

Zabezpieczenie materiałem impregnującym (hydrofobizacja) 0,00 0%

Roboty wykończeniowe

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY

Opis Robót Wykonanie Zaawansowanie %

Prowadzenie nadzoru środowiskowego - w trakcie 

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych - w trakcie 

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola 
pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny

- -

Prowadzenie nadzoru archeologicznego - w trakcie 

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu - w trakcie 

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej CBR ≥ 60% 2 095 71%

Wykonanie podbudowy zasadniczej C30/50 0 0%

Prace związane z wydobyciem, wywozem i zagospodarowaniem zgodnie z Ustawą o odpadach, nielegalnych 
składowisk odpadów

605,52

Wykonanie rowów krytych 0 0%

Wykonanie warstwy ścieralnej 0

Wykonanie umocnienia poboczy z mieszanki niezwiązanej 3 375 78%

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 0 0%

Wykonanie podbudowy zasadniczej górnej AC22P 0

Wykonanie oznakowania pionowego 0

Wykonanie ogrodzenia dróg 0 0%

Wykonanie drogowych barier ochronnych 2 003 104%

Wykonanie oznakowania poziomego 0

Bariery ochronne z poręczą H2 W3 0,00 0%

Roboty wykończeniowe

Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej 959 107%

Wyposażenie obiektu

Zabezpieczenie powierzchni betonowych 
specjalną powłoką odporną na chlorki

0,00 0%

Zabezpieczenie materiałem impregnującym (hydrofobizacja) 0,00 0%

Roboty wykończeniowe

Kapy chodnikowe

Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie 3,50 100%

Kapy chodnikowe

Kapy chodnikowe

Zbrojenie  AIIIN - kapy 0,00 0%

Kapy chodnikowe

Beton kap B45 (C35/45) 0,00 0%

Kapy chodnikowe

Krawężnik zanikający za obiektem, na ławie 0,00 0%

Wyposażenie obiektu

Balustrady na obiektach mostowych 61,90 100%

Roboty wykończeniowe

Zabezpieczenie materiałem impregnującym (hydrofobizacja) 0,00 0%

Roboty wykończeniowe

Zabezpieczenie materiałem impregnującym (hydrofobizacja) 0,00 0%

Roboty wykończeniowe

Zabezpieczenie materiałem impregnującym (hydrofobizacja) 0,00 0%

Wyposażenie obiektu

Roboty wykończeniowe
Zabezpieczenie powierzchni betonowych 

specjalną powłoką odporną na chlorki
0,00 0%



101. 24.07.2024 17.06.2025

102. m2 236,40 59,1

103. 30.04.2025 10.06.2025

104. m2 501,78 501,78

105.

106. mb 545 545

107. kpl. 3 3

108. mb 293,5 293,5

109. kpl. 4 4

110.

111. kpl. 8 8

112.

113. mb 50 50

114. mb 101,92 101,92

115.

116. kpl. 0,0275 0,0275

117. kpl. 0,0475 0,0475

118. kpl. 0,3275 0,3275

119. kpl. 0,0175 0,0175

120. kpl. 0,0275 0,0275

121. kpl. 0,1575 0,1575

122. kpl. 0,1575 0,1575

Montaż stacji pomiaru ruchu 0,0275 100%

Montaż tablic zmiennej treści VMS B 0,1575 100%

Montaż tablicy LED METEO 0,1575 100%

Montaż konstrukcji wsporczej typu maszt pod CCTV I CB 0,0475 100%

Montaż konstrukcji wsporczej typu bramownica wraz z fundamentem pod tablice VMS B i VMS/MS 0,3275 100%

Montaż kamera CCTV 0,0175 100%

Budowa rowu R18 20 20%

System Zarządzania Ruchem

Montaż konstrukcji wsporczej wraz z fundamentem do czujnika widzialności 0,0275 100%

Regulacja włazów na studniach od Kd5 do KD12 8 100%

Melioracje

Budowa cieku Leśna 50 100%

Budowa kanału technologicznego KT83- KT83-4 0 0%

Budowa studni SKR-2 0 0%

Kanalizacja deszczowa

Kanał Technologiczny

Budowa kanału technologicznego KT40- KT43 458 84%

Budowa studni SKR-2 2 67%

Osłony przeciwolśnienowe 0,00 0%

Roboty wykończeniowe

Umocnienie skarp matą wraz z humusowaniem i obsianiem trawą 501,78 100%

Wyposażenie obiektu


