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1. - - -

2. - - -

3. - - -

4. - - -

5. - - -

6. t

7. m2

8. m2 0 5600

9. m2 1 500 2250

10. mb 1 200 1760

11. mb 1 000 5010

12. m3 0 0

13. 12.11.2024 29.09.2025

14. m2 309,86 77

15. 17.03.2025 03.06.2025

16. m 19,92 20

17. 23.07.2025 19.09.2025

18. m2 666 167

19. 23.07.2025 11.09.2025

20. m2 276,72 277

21. 12.11.2024 29.09.2025

22. m2 664,5 0

23. 16.04.2025 28.05.2025

24. m2 374,26 374

25. 31.10.2025 24.03.2026

26. m2 310,47 310

27.

28. mb 57 57

29. kpl. 1 1

30. mb 106 106

31. kpl. 1 1

32. mb 231 231

33. kpl. 2 2

34.

35. kpl. 1 1

36. kpl. 1 1

Montaż ZK-3(6) 1

Ułożenie rury pod TG 2x45m fi 125 1 100%

Zasilanie

Budowa studni SKR-2 0

Budowa kanału technologicznego KT-101-KT-101-2 231 100%

Budowa studni SKR-2 0

Budowa kanału technologicznego KT101-2 - KT101-3 0 0%

Budowa studni SKR-2 2

Nawierzchnie

Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4 cm 310 100%

Kanał Technologiczny

Umocnienie skarp matą wraz z humusowaniem i obsianiem trawą 374 100%

Osłony przeciwolśnienowe 332

Roboty wykończeniowe

Umocnienie skarp geokratą polimerową gr.15 cm z humusowaniem i obsianiem 0 0%

Wyposażenie obiektu

Osłony przeciwolśnienowe 0 0%

Roboty wykończeniowe

Drenaż z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą (70x15 mm) 20

Wyposażenie obiektu

Osłony przeciwolśnienowe 77

Izolacja płyty pomostu #DZIEL/0!

Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej 97

Wyposażenie obiektu

Wykonanie drogowych barier ochronnych 1 416

Wykonanie ogrodzenia dróg 0

Wykonanie WUP 12 196

Wykonanie umocnienia poboczy z mieszanki niezwiązanej 2 775

Prace związane z wydobyciem, wywozem, i zagospodarowaniem zgodnie z Ustawą o odpadach, nielegalnych 
składowisk odpadów

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - chodnik

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola 
pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny

- -

Prowadzenie nadzoru archeologicznego - w trakcie 

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu - w trakcie 

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY

Opis Robót Wykonanie Zaawansowanie %

Prowadzenie nadzoru środowiskowego - w trakcie 

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych - w trakcie 

Budowa kanału technologicznego KT102-102-3 0 0%


