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1. - - -

2. - - -

3. - - -

4. - - -

5. - - -

6. mb 0 114

7. m2 816 0

8. m2 816 0

9. m2 1 313 2235

10. mb 1 200 3008

11. mb 1 450 5010

12. 12.11.2024 29.09.2025

13. m2 309,86 77,465

14. 12.11.2024 29.09.2025

15. m 3,60 3,6

16. 13.05.2025 01.08.2025

17. m 61,90 4

18. 12.09.2025 17.10.2025

19. m 51,36 51,36

20. 23.07.2025 11.09.2025

21. m
2 276,72 276,72

22. 23.07.2025 19.09.2025

23. m 4,00 4

24. 22.11.2024 28.07.2025

25. m 3,60 3,6

26. 30.05.2025 20.04.2026

27. m 118,60 29,65

28. 30.06.2025 13.08.2025

29. m 4,00 4

30. 30.06.2025 13.08.2025

31. m
2 683,50 85,4375

32. 24.07.2024 17.06.2025

33. m 3,60 3,6

34.

35. mb 656,5 656,5

36. kpl. 4 4

37. mb 103,5 103,5

38. kpl. 3 3

39. mb 137,5 137,5

40. kpl. 2 2

41.

42. kpl. 2 2

Budowa studni SKR-2 0 0%

Kanalizacja deszczowa

Poprawa skrzynek zasów na sieci W3 2 100%

Budowa kanału technologicznego KT83 do KT83-2 0 0%

Budowa studni SKR-2 0 0%

Budowa kanału technologicznego KT84-3 do KT84-4 0 0%

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY

Opis Robót Wykonanie Zaawansowanie %

Prowadzenie nadzoru środowiskowego - w trakcie 

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych - w trakcie 

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola 
pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny

- -

Prowadzenie nadzoru archeologicznego - w trakcie 

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu - w trakcie 

Wykonanie warstwy wiążącej AC16W 0

Wykonanie umocnienia poboczy z mieszanki niezwiązanej 0 0%

Wykonanie krawężnika betonowego 114 100%

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej AC22P 0

Wyposażenie obiektu

Osłony przeciwolśnienowe 0 0%

Wykonanie drogowych barier ochronnych 2 521 84%

Wykonanie ogrodzenia dróg 2 875 57%

Wyposażenie obiektu

Balustrady na obiektach mostowych 0 0%

Wyposażenie obiektu

Balustrady na obiektach mostowych 0 0%

Roboty wykończeniowe

Umocnienie skarp matą wraz z humusowaniem i obsianiem trawą 0 0%

Wyposażenie obiektu

Balustrada na murach oporowych 0 0%

Wyposażenie obiektu

Wyposażenie obiektu

Balustrada na murach oporowych 0 0%

Wyposażenie obiektu

Balustrady na obiektach mostowych 0 0%

Balustrady na obiektach mostowych 0 0%

Wyposażenie obiektu

Bariery ochronne z poręczą H2 W3 0 0%

Wyposażenie obiektu

Osłony przeciwolśnienowe 85 100%

Wyposażenie obiektu

Balustrady na obiektach mostowych 0 0%

Budowa kanału technologicznego KT104 do KT108 367 56%

Budowa studni SKR-2 2 50%

Kanał technologiczny


