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1. - - -

2. - - -

3. - - -

4. - - -

5. - - -

6. mb 0,00 203,00

7. mb 0,00 336,75

8. kpl. 0,00 1,00

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY

Opis Robót Wykonanie Zaawansowanie %

Prowadzenie nadzoru środowiskowego - w trakcie 

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych - w trakcie 

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola 
pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny

- w trakcie 

Prowadzenie nadzoru archeologicznego - w trakcie 

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu - w trakcie 

Budowa studni SKR-2 0,00 0%

Wykonanie drogowych barier ochronnych 464,00 229%

Budowa kanału technologicznego od KT56 do KT59 0,00 0%


