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PLAN z 
poprzedniego 

tygodnia zgodny 
z PROGRAMEM 
ROBÓT rew. 36

Plan z 
poprzedn

iego 
tygodnia 

planowan
ej ilości

1. - - -

2. - - -

3. - - -

4. - - -

5. - - -

6. m2 1 880 3 760

7. m3 110 338

8. m2 308 1 028

9. m2 9 455 18 910

10. mb 1 000 1 115

12. m2 725 1 450

13.

14. szt 0 30

15. m 1000 2 500

16.

17. kpl 0 1

Regulacja wysokościowa / porządki studni kablowych KT

Opis Robót Wykonanie Zaawansowanie %

Prowadzenie nadzoru środowiskowego - w trakcie 

Powierzchniowe utrwalenie 15 198 80%

Kanał technologiczny

Ogrodzenia 1 530 137%

Humusowanie 2 008 138%

- w trakcie 

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod 
kątem obecności płazów- odłów herpetofauny

- w trakcie 

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych

5 572 148%

Zasypka poboczy 0 0%

Prowadzenie nadzoru archeologicznego - w trakcie 

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu - w trakcie 

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY

Kanalizacja deszczowa

Kamerowanie kanałów 0,00 0%

30 100%

Próby szczelności oraz wdmuchiwanie światłowodu 2 500 100%

Umocnienie poboczy 0 0%

Podbudowa zasadnicza z kruszywa


