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1. - - -

2. - - -

3. - - -

4. - - -

5. - - -

6. m2 3 008 0

7. m3 9 600 12 238

8. m2 110 661

9. m2 925 2 238

10. mb 680 1 050

12. m2 520 1 125

13.

14. szt 0 35

15. m 3 500 3 500

16.

17. kpl 0 1

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY

Kanalizacja deszczowa

Kamerowanie kanałów 0,9 90%

30 86%

Próby szczelności oraz wdmuchiwanie światłowodu 12 865 368%

Zasypka poboczy 0 0%

Podbudowa zasadnicza

Prowadzenie nadzoru archeologicznego - w trakcie 

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu - w trakcie 

Ogrodzenie 575 51%

- w trakcie 

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod 
kątem obecności płazów- odłów herpetofauny

- w trakcie 

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych

Powierzchniowe utrwalenie 14 558 119%

Regulacja wysokościowa / porządki studni kablowych KT

Opis Robót Wykonanie Zaawansowanie %

Prowadzenie nadzoru środowiskowego - w trakcie 

Umocnienie poboczy 0 0%

Kanał technologiczny

Humusowanie 5 128 488%


