
1. - - -

2. - - -

3. - - -

4. - - -

5. - - -

6. m3 154 385

7. m2 597 1 492

8. m2 800 1 350

9. mb 519 865

10. szt 0 0

11. kpl 0 0System Zarządzania Ruchem - prace monterskie i elektryczne związane z planowanymi testami SAT 1

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY

Ogrodzenie 865 100%

Umocnienie poboczy

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu - w trakcie 

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych - w trakcie 

2 706 181%

Humusowanie 1 550 115%

- w trakcie 

Zasypka poboczy 908 236%

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod 
kątem obecności płazów- odłów herpetofauny

Oznakowanie pionowe 17

Prowadzenie nadzoru środowiskowego - w trakcie 

Prowadzenie nadzoru archeologicznego - w trakcie 


