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PLAN z 
poprzedniego 

tygodnia zgodny 
z PROGRAMEM 
ROBÓT rew. 36

Plan z 
poprzedn

iego 
tygodnia 

planowan
ej ilości

1. - - -

2. - - -

3. - - -

4. - - -

5. - - -

6. m3 75 113

7. m2 750 1 224

8. m2 1 000 1 450

9. mb 450 736

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY

Humusowanie 4 230 292%

Zasypka poboczy

Prowadzenie nadzoru archeologicznego - w trakcie 

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu - w trakcie 

464 411%

Umocnienie poboczy 1 759 144%

- w trakcie 

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod 
kątem obecności płazów- odłów herpetofauny

- w trakcie 

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych

Ogrodzenie 1 491 203%

Opis Robót Wykonanie Zaawansowanie %

Prowadzenie nadzoru środowiskowego - w trakcie 


