
Lp. Jednostka

PLAN z 

poprzedniego 

tygodnia zgodny z 

PROGRAMEM 

ROBÓT rew. 20

Plan z 

poprzednieg

o tygodnia 

planowanej 

ilości

1. - -

2. - -

3. - -

4. - -

5. - -

6. t - -

7. m3 0,00 500

8. m3 0,00 3 000

9. m3 0,00 3 000

10. m3 0,00 4 500

11. m3 1 200,00 1 200

12. m2 11 520,00 2 137

13. mb 0,00 400

14. mb 0,00 550

15. mb 0,00 100

16. m2 0,00 997

17. mb 0,00 398

18. m2 0,00 9 500

19. m2 0,00 4 400

20. m3 8 400,00 5 000

21. 06.05.2025 13.06.2025

22. kpl. 0 0

23. 06.05.2025 13.06.2025

24. m3 0 0

25. 13.05.2025 24.06.2025

26. kpl. 0 0

27. 13.05.2025 24.06.2025

28. m3 0 7

29. 18.03.2025 02.04.2025

30. kg 3859 0

31. 18.03.2025 02.04.2025

32. kpl. 0 0

33. 18.03.2025 02.04.2025

34. m3 28 28

35. 26.03.2025 23.05.2025

36. kg 3 000 3 000

37. 26.03.2025 23.05.2025

38. m3 36 36

39. 24.11.2023 05.11.2024

40. m3 0 200

41. 09.04.2025 25.04.2025

42. kg 0 0

43. 09.04.2025 25.04.2025

44. kpl. 0 0

45. 09.04.2025 25.04.2025

46. m3 0 0

47. 09.04.2025 25.04.2025

48. m3 0 0

49. 26.05.2025 07.07.2025

50. kpl. 0 0

51. 26.05.2025 07.07.2025

52. m3 0 0

53. 19.08.2024 27.06.2025

54. m3 0 400

55. 06.06.2025 21.07.2026

56. m3 0 800

57. 06.06.2025 21.07.2026

58. m3 0 550

59. 04.07.2025 05.08.2025

60. m3 0 9

61. 22.03.2024 03.07.2025

62. m3 0 400

63. 30.06.2025 11.09.2025

64. m 0 0

65. 04.07.2025 06.08.2025

66. m3 0 0

67. 04.12.2024 29.04.2025

68. kg 0 0

69. 04.12.2024 29.04.2025

70. m 0 0

71. 04.12.2024 29.04.2025

72. m 3 000 3 000

73. 17.03.2025 27.05.2025

74. m2 0 0

75.

76. m 200 0

77. m 300 0

78. m 0 400

79. 0 0 1

80. 0 0 1

81.

82. m 600 0

83. m 0 390

84. szt 0 2

85. m 0 580

86. szt 0 3

87. m 0 0

88. szt 0 0

89. m 0 0

90.

91. m 100 0

92. szt 0 10

93.

94. m2 300 120

95. m2 150 40

96. szt. 0 0

97.

98. m 150 0

99.

100. mb 80 0

Melioracje

Wykonanie koryta rowu RG-J 0

Oświetlenie 

Budowa oświetlenia 0

Wykonanie wjazdu z ażurów do zbiornika ZR-1, ZR-4, ZR-8, ZR-9, ZR-10, ZR-11 0 0,00%

Uzupełnienie kruszywa w geokracie, poprawa humusowania - ZR-5 1

Zbiorniki Retencyjne

Humusowanie zbiorników ZR-1,  ZR-4, ZR-8, ZR-9, ZR-10, ZR-11 0 0,00%

Kanalizacja deszczowa DN315 0

Montaż pokryw i pierścieni dociążających na wpustach 12 120,00%

Budowa kanału technologicznego KTp1 39

Kanalizacja Deszczowa

Budowa kanału technologicznego KTu1 305

Budowa studni SKR-2 2

Budowa kanału technologicznego 0 0,00%

Budowa studni SKR-2 0 0,00%

Budowa kanału technologicznego 0 0,00%

Budowa studni SKR-2 0 0,00%

Kanał Technologiczny

Budowa kanału technologicznego 0

Montaż szafy SO 1 100,00%

Montaż ZK CCTV01-CB01 1 100,00%

Zasilanie 0

Zasilanie - przejście poprzeczne przez trasę główną 400 100,00%

Zasilanie

Zasilanie 0

Izolacja płyty pomostu

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej- jednowarstwowa (na ściankach zaplecznych) 50

Kapy chodnikowe

Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600 mm 3 000 100,00%

Kapy chodnikowe

Krawężnik mostowy 20x18 (kapy na UN) 80

Kapy chodnikowe

Zbrojenie AIIIN - kapy (kapy chodnikowe na UN) 4 656

Płyty przejściowe

Beton niekonstrukcyjny B10 na gruncie (pod płytę przejściową P1) 12

Wyposażenie obiektu

Rury osłonowe PCV (Montaż rur osłonowych i rur kolektora w zasypce za przyczółkiem P1) 17

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściowych P1) 400 100,00%

Ławy fundamentowe

Beton niekonstrukcyjny na gruncie ( Pod płytę przejściową P3) 0 0,00%

ROBOTY ZIEMNE, ZASYPKI ORAZ POSADOWIENIE POŚREDNIE

Wymiana gruntu pod fundamentami na grunt niespoisty z wykopem 0 0,00%

ROBOTY ZIEMNE, ZASYPKI ORAZ POSADOWIENIE POŚREDNIE

Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych 0 0,00%

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściowych P1) 400 100,00%

Roboty wykończeniowe

Beton ław pod umocnienie stożków nasypowych ( Etap I) 22

Roboty wykończeniowe

Beton ław pod umocnienie stożków nasypowych (deskowanie oporników) 1

Płyty przejściowe

Beton niekonstrukcyjny B10 na gruncie (pod płytę przejściową P1) 4

Płyty przejściowe

Beton płyt przejściowych B35 (beton płyty przejściowej P3) 12

Płyty przejściowe

Beton płyt przejściowych B35 (deskowanie płyty przejściowej P3) 1

Płyty przejściowe

Zbrojenie  AIIIN - przyczółki, skrzydła, płyty przejściowe (zbrojenie płyty przejściowej P3) 1 603

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie pośrednie

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem (do wysokości płyt przejściowych P1) 200 100,00%

Kapy chodnikowe

Beton kap B45 (kapy chodnikowe na UN) 0 0,00%

Kapy chodnikowe

Zbrojenie AIIIN - kapy (kapy chodnikowe na UN) 3 000 100,00%

Płyty przejściowe

Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) 28 100,00%

Płyty przejściowe

Beton płyt przejściowych B35 (deskowanie płyt przejściowych) 1

Płyty przejściowe

Zbrojenie  AIIIN - przyczółki, skrzydła, płyty przejściowe 3 859

Roboty wykończeniowe

Beton ław pod umocnienie stożków nasypowych 7 100,00%

Roboty wykończeniowe

Beton ław pod umocnienie stożków nasypowych (deskowanie oporników) 1

Płyty przejściowe

Beton płyt przejściowych B35 (etap I) 81

Płyty przejściowe

Beton płyt przejściowych B35 (deskowanie płyt przejściowych) 1

Wykonanie podbudowy zasanicznej dolnej C90/3 6 063 137,80%

Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej 5 779 115,58%

Ułożenie korytkowek trójkątnych betonowych 398 100,06%

Wykonanie podbudowy zasanicznej dolnej C50/30 13 090 137,79%

Wykonanie ścieków skarpowych 100 100,00%

Wykonanie nawierzchnii z kostki brukowej betonowej 0

Wykonanie krawężników betonowych 0 0,00%

Wykonanie obrzeży betonowych 0

Wykonanie wzmocnienia podłoża - nasyp przeciążający 1 200 100,00%

Wykonanie wastwy mrozoochronnej 3 741

Wykonanie nasypów 2 641 88,02%

Rozebranie nasypu przeciążającego 3 540

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 500 200,00%

Wykonanie wykopów 2 750 91,67%

Opis Robót Wykonanie Zaawansowanie %

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu w trakcie 

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych w trakcie 

Prowadzenie nadzoru środowiskowego w trakcie 

Prowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie 

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod 

kątem obecności płazów- odłów herpetofauny
w trakcie 

Prace związane z wydobyciem, wywozem i zagospodarowaniem zgodnie z Ustawą o odpadach, nielegalnych składowisk 

odpadów
713


