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36. Nawierzchnie

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie bezpośrednie

Zasypka 

Wyposażenie obiektu

Izolacja powłokowa prefabrykatów łupinowych

Nawierzchnie

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych

Kapy chodnikowe

Zbrojenie AIIIN (kapy na UN)

Nawierzchnie

Zbrojenie AIIIN (kapy na UN)

Beton C35/45 (kapy na UN)

Kapy chodnikowe

Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej

Kapy chodnikowe

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej AC22P

Wykonanie warstwy wiążącej AC16W

Ułożenie ścieku skarpowego

Ułożenie krawężnika betonowego

Wykonanie podbudowy pomocniczej CBR > 60%

Wykonanie podbudowy zasadniczej C50/30

Wykonanie WUP

Wykonanie warstwy mrozoochronnej

Wykonanie rowów krytych

Wykonanie drenażu geokompozytowego

Wzmocnienie podłoża - nasyp przeciążający - wbudowanie nasypu przeciążającego

Wzmocnienie podłoża - nasyp przeciążający - rozbiórka nasypu przeciążającego

Wykonanie nasypów

Wykonanie warstwy transmisyjnej

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola 

pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny
Wykonanie wykopów

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych

Prowadzenie nadzoru środowiskowego

Prowadzenie nadzoru archeologicznego

Opis Robót

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY
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57. Montaż studni DN1000

Kanał technologiczny

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie bezpośrednie

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem

Izolacja płyty pomostu

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa

Izolacja płyty pomostu

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie bezpośrednie

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych

Budowa kanału technologicznego

Budowa kanału technologicznego

Oświetlenie 

Budowa oświetlenia

Zasilanie SZR 

Melioracje

Wykonanie koryta rzeka Praczka

Kanalizacja deszczowa DN200

Kanalizacja deszczowa DN315

Montaż wpustu deszczowego DN500



Jednostka

PLAN z 

poprzedniego 

tygodnia 
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PROGRAMEM 

ROBÓT rew. 
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Plan z 

poprzedni

ego 

tygodnia 

planowan

ej ilości

- - -

- - -

- - -

- - -

-

m3 0,00 1 500

m3 0,00 2 620

m3 0,00 0

m3 1 500,00 1 500

m3 1 500,00 1 500

mb 0,00 12

mb 0,00 636

m2 0,00 0

m2 0,00 0

m2 15 275,00 4 140

m2 0,00 17 400

mb 0,00 0

mb 0,00 149

m2 9 081,60 25 000

m2 14 991,36 49 098

m3 8 400,00 3 000

03.12.2024 25.08.2025

m3 0 30

15.04.2025 29.07.2025

kg 0 1 000

26.05.2025 25.06.2025

kg 2285 2 285

09.04.2025 16.06.2025

m2 224,4 224

16.05.2025 01.07.2025

m2 224,4 224

09.05.2025 16.10.2025

m2 500 200

15.01.2024 04.09.2025

m3 0 200

09.06.2025 11.07.2025Nawierzchnie

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie bezpośrednie

Zasypka 200 100%

Wyposażenie obiektu

Izolacja powłokowa prefabrykatów łupinowych 200 100%

Nawierzchnie

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych 224 100%

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych 224 100%

Kapy chodnikowe

Zbrojenie AIIIN (kapy na UN) 2 285 100%

Nawierzchnie

Zbrojenie AIIIN (kapy na UN) 1 000 100%

Beton C35/45 (kapy na UN) 30 100%

Kapy chodnikowe

Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej 3 500 117%

Kapy chodnikowe

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej AC22P 10 500 42%

Wykonanie warstwy wiążącej AC16W 11 650

Ułożenie ścieku skarpowego 0

Ułożenie krawężnika betonowego 149 100%

Wykonanie podbudowy pomocniczej CBR > 60% 7 245 175%

Wykonanie podbudowy zasadniczej C50/30 12 582 72%

Wykonanie WUP 3 700

Wykonanie warstwy mrozoochronnej 0

Wykonanie rowów krytych 70 601%

Wykonanie drenażu geokompozytowego 1 080 170%

Wzmocnienie podłoża - nasyp przeciążający - wbudowanie nasypu przeciążającego 1 500 100%

Wzmocnienie podłoża - nasyp przeciążający - rozbiórka nasypu przeciążającego 1 500 100%

Wykonanie nasypów 6 090 232%

Wykonanie warstwy transmisyjnej -

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola 

pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny
w trakcie 

Wykonanie wykopów 1 550 103%

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu - w trakcie 

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych - w trakcie 

Prowadzenie nadzoru środowiskowego - w trakcie 

Prowadzenie nadzoru archeologicznego - w trakcie 

Opis Robót Wykonanie Zaawansowanie %

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY



m2 217,14 217

05.02.2024 01.08.2025

m3 2550 200

03.04.2025 15.07.2025

m2 327,06 327

17.03.2025 22.08.2025

m2 315,06 315

07.04.2025 25.05.2026

m3 0 200

m 250 0

m 0 590

m 150 0

m 400 0

m 0 76

mb 80 0

m 0 30

m 0 60

szt. 0 2

szt. 0 2Montaż studni DN1000 3 150%

Kanał technologiczny

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie bezpośrednie

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem 200 100%

Izolacja płyty pomostu

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa 315 100%

Izolacja płyty pomostu

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa 327 100%

Roboty ziemne, zasypki oraz posadowienie bezpośrednie

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za przyczółkiem 200 100%

Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych 217 100%

Budowa kanału technologicznego 0

Budowa kanału technologicznego 266 45%

Oświetlenie 

Budowa oświetlenia 0

Zasilanie SZR 0

Melioracje 0 0%

Wykonanie koryta rzeka Praczka 0

Kanalizacja deszczowa DN200 105 349%

Kanalizacja deszczowa DN315 124 207%

Montaż wpustu deszczowego DN500 8 400%
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TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY
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