
Lp. Jednostka

PLAN z 

poprzedniego 

tygodnia zgodny z 

PROGRAMEM 

ROBÓT rew. 27

Plan z 

poprzednieg

o tygodnia 

planowanej 

ilości

1. - - -

2. - - -

3. - - -

4. - - -

5. - - -

6. mb 0 0

7. m2 0 0

8. m2 5 858 5 858

9. m2 7 400 2 370

10. m2 3 600 690

11. m2 795 0

12. m2 0 450

13. mb 1 372 2 000

14. m2 504 169

15. szt 10 53

16. mb 530 400

17. m3 840 900

18. 11.07.2024 06.05.2026

19. m 122,2 30,55

20. 23.07.2025 19.09.2025

21. m 38,40 38,4

22. 23.07.2025 19.09.2025

23. m 93,61 93,61

24. 22.11.2024 28.07.2025

25. m 80,40 40,2

26. 22.11.2024 28.07.2025

27. m 43,20 21,6

28. 30.05.2025 20.04.2026

29. m 12,96 12,96

30. 25.03.2026 13.04.2026

31. m2 168,46 84,23

32. 30.06.2025 13.08.2025

33. m 73,40 36,7

34. 30.06.2025 13.08.2025

35. m 40,00 20

36. 24.07.2024 17.06.2025

37. m2 236,40 59,1

38.

39. mb 457 457

40. kpl. 4 4

41. mb 26 26

42. kpl. 1 1

43. mb 545 545

44. kpl. 4 4

45.

46. kpl. 1 1

47. kpl. 26 26

48. kpl. 13 13

49.

50. mb. 85,7 85,7

Roboty wykończeniowe

Montaż wylotu WK-1 1 100%

Regulacje wpustów + montaż kratek 0 0%

Montaż wylotów z przykanalików 7 54%

Melioracje

Budowa cieku Leśna 36 42%

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY

Opis Robót Wykonanie Zaawansowanie %

Prowadzenie nadzoru środowiskowego - w trakcie 

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych - w trakcie 

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola 
pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny

- -

Prowadzenie nadzoru archeologicznego - w trakcie 

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu - w trakcie 

Wykonanie warstwy wiążącej 5 860 100%

Wykonanie warstwy ścieralnej 900 38%

Wykonanie rowów krytych 13

Wykonanie Podbudowy zasadniczej górnej AC22P 518

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 0 0%

Wykonanie drogowych barier ochronnych 1 080 54%

Wykonanie warstwy ścieralnej - podwójnego powierzchniowego utrwalenia 0 0%

Wykonanie umocnienia poboczy z mieszanki niezwiązanej 0

Wykonanie ogrodzenia dróg 0 0%

Humusowanie skarp, wykopów i nasypów oraz rowów warstwą ziemi urodzajnej 957 106%

Wykonanie oznakowania poziomego 169 100%

Wykonanie oznakowania pionowego 105 200%

Wyposażenie obiektu

Schody skarpowe dla obsługi 0 0%

Wyposażenie obiektu

Bariery ochronne z poręczą H2 W3 0 0%

Wyposażenie obiektu

Wyposażenie obiektu

Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwod. fi200 0 0%

Bariery ochronne H2 W3 36 90%

Wyposażenie obiektu

Bariery ochronne z poręczą H2 W3 19 90%

Schody skarpowe dla obsługi 13 100%

Wyposażenie obiektu

Bariery ochronne H2 W3 37 100%

Wyposażenie obiektu

Umocnienie skarp elementami betonowymi na zaprawie cementowo-piaskowej 84 100%

Wyposażenie obiektu

Osłony przeciwolśnienowe 59 100%

Kanał Technologiczny

Bariery ochronne z poręczą H2 W3 20 100%

Wyposażenie obiektu

Budowa kanału technologicznego KT118-KT119 26 100%

Budowa studni SKR-2 1 100%

Budowa kanału technologicznego KT72 - KT76 457 100%

Budowa studni SKR-2 4 100%

Kanalizacja deszczowa

Budowa kanału technologicznego KT40- KT43 0 0%

Budowa studni SKR-2 0 0%


