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1. - - -

2. - - -

3. - - -

4. - - -

5. - - -

7. 12.11.2024 29.09.2025

8. m3 16,60 8,00

9. 12.11.2024 29.09.2025

10. szt 104,00 9,00

11. 12.11.2024 29.09.2025

12. m3 3,53 4,00

13. 12.09.2025 17.10.2025

14. m3 25,91 13,00

15. 12.09.2025 17.10.2025

16. szt 78,00 11,00

17. 12.09.2025 17.10.2025

18. m3 4,32 2,00

19. 23.07.2025 19.09.2025

20. szt. 66,00 0,00Osłony przeciwolśnienowe - montaż słupków ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie 24

Osłony przeciwolśnienowe - beton głowic pali ekranów przeciwolśnieniowych  od strony dojazdów do podpory P4 0 0%

Wyposażenie obiektu MS-88

Osłony przeciwolśnienowe - montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych 0 0%

Wyposażenie obiektu PZGd-86

Osłony przeciwolśnienowe - beton trzonów pali ekranów przeciwolśnieniowych 13 100%

Wyposażenie obiektu PZGd-86

Wyposażenie obiektu PZGd-86

Wyposażenie obiektu MS/PZDdz-81

Osłony przeciwolśnienowe - beton głowic pali ekranów przeciwolśnieniowych  od strony dojazdów do podpory P4 0 0%

Wyposażenie obiektu MS/PZDdz-81

Wyposażenie obiektu MS/PZDdz-81

Osłony przeciwolśnienowe - beton trzonów pali ekranów przeciwolśnieniowych  od strony dojazdów do podpory P4 8 100%

Prowadzenie nadzoru archeologicznego - w trakcie 

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu - w trakcie 

Osłony przeciwolśnienowe - montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych od strony dojazdów od podpory P4 9,00 100%

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY

Opis Robót Wykonanie Zaawansowanie %

Prowadzenie nadzoru środowiskowego - w trakcie 

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych - w trakcie 

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; raz na trzy dni kontrola 
pod kątem obecności płazów- odłów herpetofauny

- w trakcie 


