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poprzedniego 
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Plan z 
poprzedn

iego 
tygodnia 

planowan
ej ilości

1. - - -

2. - - -

3. - - -

4. - - -

5. - - -

6. m3 75 113

7. m2 750 1 224

8. m2 1 000 2 000

9. mb 450 735

10. szt 5 10

TYGODNIOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT W STOSUNKU DO PLANU TYGODNIOWEGO WYKONAWCY

Humusowanie 3 171 159%

Zasypka poboczy

Prowadzenie nadzoru archeologicznego - w trakcie 

Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu - w trakcie 

0 0%

Umocnienie poboczy 0 0%

- w trakcie 

Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod 
kątem obecności płazów- odłów herpetofauny

- w trakcie 

Kontrola wygrodzeń herpetologicznych

Ogrodzenie 789 107%

Nasadzenia 10 100%

Opis Robót Wykonanie Zaawansowanie %

Prowadzenie nadzoru środowiskowego - w trakcie 


